

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 2 / 2011

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
zákonom č. 513/1991 Zb.

Čl. I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a. s.**
sídlo: Ul. E. B. Lukáča č. 25, 945 01 Komárno
Štatutárny zástupca: **Predstavenstvo a. s.**
Oprávnený jednat' **Ing. Gábor Csépló** – riaditeľ a. s.
Mgr. Miroslav Rusňák – projektový manažér
IČO: 36 537 870 IČ DPH: SK2020159735
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. pobočka Komárno
č. účtu: 2622202060/1100
Obchodný register: Okresný súd Nitra Oddiel: **Sa** Vložka č.: **10148/N**

Telefón: 035/7731 073, 035/7732 694, 0905/886406
Fax: 035/7731 073
e-mail: komvak@nextra.sk

1.2 Zhotoviteľ: **HASS, s. r. o.**
sídlo: Priemyselná 3096, 956 01 Zlaté Moravce
Štatutárny zástupca: **Eduard Huňady**, konateľ a riaditeľ
Oprávnený jednat' **Eduard Huňady**, konateľ a riaditeľ
IČO: 36 550 965 IČ DPH: SK 2020146744
Bankové spojenie: Tatra banka, Nitra
č. účtu: 2622772653/1100
Obchodný register: Okresný súd Nitra, Oddiel: **Sro** Vložka č.: **13652/N**

Telefón: 037 / 6426 235-8
Fax: 037 / 6426 239
e-mail: sekretariatm@hass.sk

Čl. IV. bod 4.1 sa mení nasledovne:

- 4.1 Termín plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. III je:
- 4.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať všetky práce a dodávky súvisiace s dielom v rozsahu uvedenom v predmete zmluvy v lehote **do 31.8.2015**.
Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením diela podľa bodu 3.1 preukázaním garantovaných parametrov, predložením požadovaných skúšok a atestov zabudovaných materiálov a zápisničným odovzdaním realizovaného diela.

Čl. VII. bod 7.3 sa dopĺňa o bod 7.3.1 nasledovne:

7.3.1 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP.

Čl. X. sa dopĺňa o body 10.6, 10.7, 10.8 nasledovne:

10.6 Neoddeliteľnou časťou zmluvy o dielo je Príloha k zmluve o dielo - elektronická verzia podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel).

10.7 Dodávateľ je povinný predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

V Komárne, dňa 17. 5. 2013

Za objednávateľa:



.....
Ing. Viktor Ollár y
predseda predstavenstva



.....
Ing. Štefan Šagát
člen predstavenstva

Za zhotoviteľa:



.....
Eduard Huňady
konateľ a riaditeľ HASS, s. r. o.